

Identificação de Riscos	
PRO	AGÊNCIA
MAPEAMENTOS	
Abertura de processo de incubação e seleção de empresas	

Voltar

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Receber os "Planos de Negócios" dos inscritos em datas pré-definidas	Haver poucas propostas inscritas.	Desconhecimento sobre a data de lançamento.	Alto	Agência de Inovação	Alto	Média	Trabalhar com eficiência as ferramentas de marketing, espalhando panfletos nas universidades, divulgando nas redes sociais, utilizando mailing e entre outros.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
2	Solicitar, aos inscritos, apresentações de até 10 minutos sobre seus projetos	Não conseguir comunicar devidamente com os inscritos.	Falha de comunicação	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Evidenciar prazos, normas, especificações sobre o processo, deixando sempre de forma clara e de fácil entendimento.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
3	Avaliar se os projetos apresentados estão aptos para o processo de incubação	Falta de preparo e qualidade das propostas.	Falta de orientações para os candidatos e avaliadores.	Médio	Agência de Inovação	Médio	Média	Reuniões com a banca avaliadora para especificar os eixos que vão ser abordados, deixando claro os perfis que a Incubadora procura, evidenciar no edital os requisitos que as empresas devem seguir e deixar claro tudo que necessita fazer para a empresa submeter seu projeto.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG

4	Julgar os recursos recebidos e divulgar resultado final	Receber um número elevado de recursos.	Edital mal formulado.	Alto	Agência de Inovação	Alto	Média	Ter sempre uma equipe bem formada, apta para a avaliação das propostas, e deixar claro no edital os requisitos e padrões que a empresa deve seguir ao submeter os projetos, como por	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
5	Colher os documentos das empresas que tiveram seus projetos aprovados	Atrasar na entrega da documentação.	Complexidade dos documentos solicitados no edital.	Médio	Agência de Inovação	Alto	Alta	Anexar modelos de exemplo de documentos no edital.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
6	Fechar contratos com as novas empresas que serão incubadas	Atrasar na elaboração dos contratos.	Ausência de documentos obrigatórios.	Médio	Agência de Inovação	Médio	Média	Trabalhar sempre com prazos estendidos e condizentes com a complexidade de cada etapa do processo.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
7	Iniciar o Processo de Incubação	Ausência dos participantes em eventos obrigatórios.	Baixa orientação quanto as atividades do processo de incubação.	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Deixar claro sobre a obrigatoriedade da participação nos treinamentos	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainir o campo de preenchimento

Capacitação e monitoramento das empresas inc

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
----	--------	-------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------	---------------------	--------------

1	Monitorar e apoiar as empresas semanalmente	Incompatibilidade de horários.	Horário de trabalho limitado e dentro do período comercial o qual as empresas geralmente estão ocupadas com rotinas administrativas.	Alto	Agência de Inovação	Alto	Média	Trabalhar sempre com calendário mensal, colocando todas as atividades que serão desempenhadas durante o mês, evitando riscos de incompatibilidade, e caso haja imprevistos, exigir justificativas e remarcação imediata da reunião ou atividade perdida.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
2	Realizar avaliação mensal das empresas incubadas	Insuficiência de dados para a realização da avaliação.	Banco de dados inconsistente.	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Evitar os cancelamentos de monitorias e acompanhamentos, procurar estar sempre por perto dos empreendedores, trabalhando sempre com conteúdos programados com antecedência, e casou houver imprevistos, remarcar imediatamente.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG

3	A cada 6 meses, repassar tais avaliações para o conselho da Incubadora	Insuficiência de dados para repassar ao conselho.	Falha na coleta de dados e no acompanhamento das empresas.	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Evitar os cancelamentos de monitorias e acompanhamentos, procurar estar sempre por perto dos empreendedores, trabalhando sempre com conteúdos programados com antecedência, e casou houver imprevistos, remarcar imediatamente. Assim conseqüentemente, terá sempre dados para repassar ao conselho, pois a gestão esta agindo de forma correta.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
---	--	---	--	-------------	---------------------	--------------	--------------	--	--------------------------

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Gradação de empresas incubadas

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Com o aval do Conselho Diretor da Incubadora, comunicar a empresa e finalizar seu contrato com a Universidade	Avaliar erroneamente.	Falta de definição das políticas de avaliação.	Alta	Agência de Inovação	Médio	Baixo	Preparar os avaliadores para o processo e colocar equipe capacitada para obter bons resultados.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
2	Firmar novo contrato para pagamento de royalties	Falta de entendimento por parte do contrato versado na contrapartida por meio de royalties.	Falta de entendimento para com este tipo de contrato.	Alta	Agência de Inovação	Alta	Alta	Criar uma comissão para a elaboração de minutas de contratos complexos.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Mapeamentos de pesquisas

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
----	--------	-------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------	---------------------	--------------

1	Aplicar o questionário	Professor ocultar informações importantes.	Falta de informações claras no mapeamento; Medo de expor a pesquisa.	Médio	Agência de Inovação	Médio	Média	Questionário objetivo; Sigilo das informações.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
---	------------------------	--	---	-------	---------------------	-------	-------	--	--------------------------

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Pagamento de anuidades

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Pagamento da GRU	Realizar o pagamento com código errado ou fora do prazo.	Falta de atenção do servidor na realização do pagamento;	Alta	Agência de Inovação	Alta	Média	Conferir os códigos digitados na hora de realizar o pagamento; Remanejar recursos para a quitação da GRU.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
		Falta de recurso para pagamento.	Cortes orçamentários.						

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Preparo e depósito de pedido de patente de titu

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Verificar os requisitos básicos de patenteabilidade da criação e a viabilidade	Localizar tecnologias semelhante que impede o depósito.	Falta de novidade;	Médio	Agência de Inovação	Médio	Média	Investir na capacitação da equipe e pesquisadores da Universidade.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
		Ter publicações anteriores que revelam a novidade.	Falta de informação dos requisitos de patenteabilidade pelos inventores.						
2	Pagamento de GRU	Realizar pagamento com código errado.	Falta de atenção do servidor na realização do pagamento.	Alto	Agência de Inovação	Alto	Média	Conferir os códigos digitados na hora de realizar o pagamento; Remanejar recursos.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
		Falta de recurso para pagamento.	Cortes orçamentários.						
3	Protocolizar no sistema e-patentes	Preencher errado o formulário online.	Falta de capacitação e atenção da equipe na hora que protocolizar.	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Conferir os documentos e informações antes de enviar.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
4	Acompanhar semanalmente o pedido na RPI	Perder prazos.	Falta de pessoal capacitado; Falta de gestão e organização.	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Manter as planilhas de acompanhamento atualizadas; Anotar no calendário o dia da	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Solicitação de pedido de registro de programa de computador de titularidade da UNIFAL-MG

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
5	Pagamento de GRU	Realizar pagamento com código errado.	Falta de atenção do servidor na realização do pagamento;	Alto	Agência de Inovação	Alto	Média	Conferir os códigos digitados na hora de realizar o pagamento; Remanejamento de recursos.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
		Falta de recurso para pagamento.	Cortes orçamentários.						
6	Protocolar no sistema e- software	Preencher errado o formulário online.	Falta de capacitação e atenção da equipe na hora de protocolar.	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Conferir os documentos antes de protocolar.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
7	Acompanhar semanalmente o pedido na RPI	Perder prazos.	Falta de pessoal capacitado;	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Manter as planilhas de acompanhamento atualizadas; Anotar no calendário o dia da publicação da RPI.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
			Falta de gestão e organização.						

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Solicitação de registro de marca de titularidade

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
8	Pagamento da GRU	Realizar pagamento com código errado.	Falta de atenção do servidor na realização do pagamento;	Alto	Agência de Inovação	Alto	Média	Conferir os códigos antes do pagamento; Transferência de recursos.	Diretor(a) I9/UNIFAL-MG
		Falta de recurso para pagamento.	Cortes orçamentários.						
9	Protocolizar no sistema e-marcas no INPI	Preencher errado o formulário online.	Falta de capacitação e atenção da equipe na hora que protocolar.	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Conferir os documentos antes de enviar.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
10	Acompanhar semanalmente o pedido na RPI	Perder prazos.	Falta de pessoal capacitado;	Alto	Agência de Inovação	Médio	Baixa	Manter as planilhas de acompanhamento atualizadas; Anotar no calendário o dia da publicação da RPI.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
			Falta de gestão e organização.						

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Transferência da tecnologia

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
11	Fazer um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica	Não ter conhecimento técnico do assunto para elaborar o EVTE.	Falta de pessoal capacitado	Médio	Agência de Inovação	Baixo	Baixa	Investir na capacitação da equipe e fazer parcerias com técnicos da área; Envolver os pesquisadores na elaboração do EVTE.	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG
12	Elaborar um portfólio de tecnologias	Portfólio pouco informativo e explicativo.	Falha na elaboração e no marketing	Médio	Agência de Inovação	Médio	Média	Capacitação da equipe; busca de informações sobre o mercado interessado; Envolver os pesquisadores na elaboração do portfólio	Diretor (a) I9/UNIFAL-MG

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento