Fase

Preparacdo

Diagnéstico

Planejamento

PROBABILIDADE

Descrigdo da atividade

Apresentar Proposta de Trabalho (documento)

Iniciar a elaboragao do PDI

Fazer curso de capacitagdo
Realizar anélise SWOT (1° momento)

Sistematizar contribuicdes SWOT
Realizar anélise SWOT (2° momento)
Consolidar diagndstico (documento)
Realizar atividade de engajamento
Rever visdo, missao e valores da UNIFAL-MG
Priorizar necessidades

Definir objetivos estratégicos

Criar mapa estratégico

Definir indicadores

Definir Grupos de Trabalho (GTs)
Fazer curso de capacitagdo

Realizar reunido de engajamento

Definir metas e resultados-chave

Revisar indicadores, metas e resultados-chave
Validar indicadores, metas e resultados-chave

Finalizar Planejamento Estratégico (documento)

Realizar Audiéncia Publica

Participar da Consulta Publica
Validar contribuigGes

Finalizar PDI (documento final)
Apreciar PDI

Deliberar PDI

Realizar ajustes necessérios
Publicar PDI

Cronograma de Elaboracao do PDI 2026-2030

2024
Out Nov Dez

Analise
de Risco

PROPLAN + CGRCI

PROPLAN
CGRCI

Responsavel

Set Jan  Fev

2la
23

PROPLAN + comunidade
PROPLAN

CGRCI + Gestores
PROPLAN + CGRCI
PROPLAN + CGRCI
CGRCI

CGRCI

CGRCI

CGRCI

CGRCI

CGRCI

GTs

PROPLAN + GTs
PROPLAN

CGRCI

PROPLAN

PROPLAN + comunidade

Comunidade

PROPLAN + CGRCI + GTs
PROPLAN

Consuni

Consuni

PROPLAN

PROPLAN

Matriz Probabilidade x Impacto (ForRisco)

MUITO ALTA
ALTA
MEDIA
BAIXA

MUITO BAIXA

MUITO BAIXO BAIXO

IMPACTO

T G G

CRITICO CRITICO

MEDIO ALTO MUITO ALTO

Mar

Abr

2025

Maio Jun

Jul

Ago

Set Out

09a
11

09/09 a 17/10

Nov

Dez



