

Plano de Ações 2018

Formulário para acompanhamento do PDI - 2016/2020 - Núcleo de Tecnologia da Informação

Proposta	Indicadores	Metas	Código	Ações	Prazo de execução	Responsável	Haverá necessidade de Recurso Financeiro? Em caso positivo, indicar se está contemplado nas ações orçamentárias geridas por este órgão e informar o valor
6- Implantar programa de segurança de informação	- Evolução da implantação do programa de segurança de informação	- Discutir, publicar e implantar política de segurança da informação até 2016	GU9	1- Aprovar a Política de Seg. da Informação	-	CONSUNI	-
				2 - Elaborar Minuta de política de backup	Mar/2018	NTI	-
				3 - Elaborar minuta de política de uso do servidor de arquivos	Jul/2018	NTI	-
				4- Elaborar Minuta de normas de uso da rede	Out/2018	NTI	-
7- Aperfeiçoar o processo de gestão de TI com um planejamento bianual, alinhado ao PDI	- Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação	- Finalizar o Plano Diretor até 2017	GU10	1- Aprovar minuta do PDTI	Fev/2018	CGD	-
13- Desenvolver e implantar o Sistema de Informação de Custos - SIC	- Percentual de desenvolvimento do Sistema Integrado	- Identificar e mensurar os custos dos objetos críticos	GU17	1 - Inserir modalidades de compra não abrangidas pelo sistema de com-	Mai/2018	NTI	-
				2- Integrar sistema de transportes ao sistema de orçamento	Jul/2018	NTI	-
				3 - Implantar Sistema de Gestão de Afastamentos	Jun/2018	NTI / Setor de Tecnologia da Informação Campus Varginha	-
				4 - Desenvolver relatórios de custos por campus / Pró-Reitorias / Unidades Acadêmicas	Ago/2018	NTI	-
				5 - Elaborar estudo para distribuição de custos por curso	Dez/2018	NTI / PROPLAN / PROAF	-
14- Desenvolver e manter um Sistema Integrado de Informação, Produção Científica e Tecnológica	- Percentual de desenvolvimento do Sistema Integrado	- Implantação do Sistema até 2017	GU18	1- Desenvolver Módulo de entrega de relatórios e gestão do projeto pelos pesquisadores	2° semestre / 2018	NTI / PRPPG	-
				2- Desenvolver Módulo de Certificados e Declarações	2° semestre / 2018	NTI / PRPPG	-
19- Aprimorar e ampliar a infraestrutura de tecnologia de informação	- Percentual de consolidação do Datacenter	- 100% de consolidação do Datacenter	GU25	1- Especificar projeto de segurança, com projeto anti-incêndio, sistema de monitoramento, redundância de eletricidade e refrigeração adequados	2° semestre / 2018	NTI / CPO-PROPLAN	Sim. Está contemplado, embora o orçamento não seja suficiente, portanto deverá ser priorizado em conjunto com a administração. R\$ 1.200.000,00
				2- Aquisição e instalação de Servidores para virtualização de serviços para consolidação / ampliação / espelhamento	1° semestre / 2018	NTI	Sim. Está contemplado R\$ 150.000,00

* Documento enviado à PROPLAN em Outubro de 2017, como parte do Planejamento de Execução do Plano de Desenvolvimento Institucional