




Formulário Padrão do Andamento da Ação

[1] Tipo de Ação: Controle	[2] Campus/Subcomissão: Sede/Licitações Sustentáveis	[3] Nº da ação de acordo com o PLS: 3.3.4
[4] Identificação		
Solicitante: PROPLAN/PROAF		Responsável da ação: Vera Lúcia Cunha de Oliveira / Andreia Aparecida de Souza
[5] Descrição da Ação: Tornar os Editais e especificações dos bens e serviços a serem adquiridos pela instituição o mais sustentável possível.		
[6] Visto do(s) solicitante (s):	[7] Visto do Responsável:	[8] Data de Abertura: Sem Informação
[9] Ações Realizadas: Inclusão das cláusulas referente a IN 01-2010 que trata de exigências de Sustentabilidade Ambiental em todos os Editais - Pesquisa e Elaboração de especificações para aquisição de produtos, ecologicamente, corretos de higiene, limpeza e papelaria - Observação em atendimento a IN 2 de 4 de junho de 2014 as especificações referente a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia que já é uma exigência, nos instrumentos convocatórios, e, que os modelos dos bens fornecidos estejam classificados com classe de eficiência "A" na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). [10] Ações a serem Realizadas: Fazer cotação de preços para realização de processo licitatório de materiais de limpeza, higiene e papelaria referente as novas especificações para aquisição de produtos sustentáveis - Realizar juntamente com os setores requisitantes novas especificações para outros tipos de materiais e serviços a fim de tornar a aquisição destes materiais e serviços, ecologicamente, corretos - Inclusão de novas cláusulas nos Editais.		
[6.a] Motivo do não cumprimento das ações: Como esta ação é um processo contínuo estamos trabalhando com os setores requisitantes para elaboração de Editais, especificações e cláusulas que possam resultar a médio e longo prazo em aquisições mais sustentáveis.		
[8] Planejamento das ações		
Plano de Ação Proposto	% de realização	Responsável
Modificar as especificações e os Editais de Produtos e Serviços adquiridos na Instituição para que as aquisições sejam, ecologicamente, corretas.	30%	
Total de realização	30%	
[10] Verificação da Eficácia: A ação foi eficaz? [] Sim. [] Não.		Indicadores de Eficácia: Número de itens ajustados de acordo com a legislação de compras sustentáveis.
Comentários: A ação não foi concluída, impossibilitando, a quantificação de sua eficácia		Quantificador: número de itens adquiridos de acordo com a legislação vigente. 30, 12, 2015
		Visto
Quantificação da Eficácia: resultados obtidos		
X		

Formulário Padrão do Andamento da Ação			
[1] Tipo de Ação: Controle	[2] Campus/Subcomissão: Sede/Licitações Sustentáveis	[3] N° da ação de acordo com o PLS: 3.3.6	
[4] Identificação			
Solicitante: PROPLAN		Responsável da ação: Paulo César Andrade / Rogério de Souza Bernardes	
[5] Descrição da Ação: Implantação do sistema de telefonia via VOIP			
[6] Visto do(s) solicitante(s):		[7] Visto do Responsável:	[8] Data de Abertura: maio/2014
[9] Ações Realizadas: Estudo de viabilidade - Processo licitatório para aquisição do aparelho APPLIANCE - Assinatura de adesão ao fone@RNP - Contato e promessa de doação do equipamento pela RNP.			
[10] Ações a serem Realizadas: Recebimento do equipamento para o término da implantação do sistema.			
[6.a] Motivo do não cumprimento das ações: Aguardando o envio do equipamento pela RNP.			
[8] Planejamento das ações			
Plano de Ação Proposto	% de realização	Responsável	Prazo ou o novo prazo
Implantação do sistema VOIP	50%		2016
Total de realização	50%		
[10] Verificação da Eficácia: A ação foi eficaz?		Indicadores de Eficácia: Redução do custo com telefonia fixa.	Quantificador: Economia de Recursos em R\$
[] Sim. [] Não.			
Comentários: A implantação do sistema ainda não foi concluída, impossibilitando a quantificação de sua eficácia		Visto 	30, 12, 2015 Data
Quantificação da Eficácia: resultados obtidos			
			

Formulário Padrão do Andamento da Ação

[1] Tipo de Ação: Controle	[2] Campus/Subcomissão: Sede/Licitações Sustentáveis	[3] Nº da ação de acordo com o PLS: 3.3.7
[4] Identificação		
Solicitante: PROPLAN	Responsável da ação: Paulo César Andrade / João Batista Esteves Júnior / Diogo Guilherme Pereira	
[5] Descrição da Ação: Implantação do sistema de WEB Conferência		
[6] Visto do(s) solicitante (s):	[7] Visto do Responsável:	[8] Data de Abertura: maio/2014
[9] Ações Realizadas: Estudo de viabilidade econômica em andamento.		
[10] Ações a serem Realizadas: Finalização do estudo de viabilidade econômica e, caso o resultado seja favorável iniciaremos a elaboração do Processo Licitatório.		
[6.a] Motivo do não cumprimento das ações: Finalização do levantamento de custo e Processo licitatório se for o caso.		
[8] Planejamento das ações		
Plano de Ação Proposto	% de realização	Responsável
Implantação do sistema de WEB conferência.	20%	
Total de realização	20%	
[10] Verificação da Eficácia: A ação foi eficaz?		Indicadores de Eficácia: Redução no valor gasto com diária e o nº de eventos.
[] Sim. [] Não.		Quantificador: Economia de Recursos em R\$ e nº de eventos realizados por meio desta infraestrutura.
Comentários: A implantação do sistema ainda não foi concluída, impossibilitando, a quantificação de sua eficácia		 Visto
		30, 12, 2015 Data
Quantificação da Eficácia: resultados obtidos		
X		

Formulário Padrão do Andamento da Ação			
[1] Tipo de Ação: Controle		[2] Campus/Subcomissão: Sede/Licitações Sustentáveis	
		[3] Nº da ação de acordo com o PLS: 3.3.8	
Solicitante: PROPLAN		[4] Identificação	
		Responsável da ação: Rogério de Souza Bernardes	
[5] Descrição da Ação: Implantação da Interface telefonia fixa/móvel em central de PABX			
[6] Visto do(s) solicitante (s):		[7] Visto do Responsável:	
		[8] Data de Abertura: maio/2014	
[9] Ações Realizadas: Estudo de viabilidade econômica em andamento.			
[10] Ações a serem Realizadas: Após a conclusão do estudo de viabilidade econômica e, caso o resultado seja favorável, iniciaremos a elaboração do Processo Licitatório para implantação da Interface telefonia fixa/móvel em central de PABX.			
[6.a] Motivo do não cumprimento das ações: Finalização do levantamento de custo e Processo licitatório.			
[8] Planejamento das ações			
Plano de Ação Proposto	% de realização	Responsável	Prazo ou o novo prazo
Implantação da Interface telefonia fixa/móvel em central de PABX	20%		201
Total de realização	20%		
[10] Verificação da Eficácia: A ação foi eficaz?		Indicadores de Eficácia: Redução do custo com telefonia fixa.	Quantificador: Economia de custo em R\$
[] Sim. [] Não.			
Comentários: A implantação do sistema ainda não foi concluída, impossibilitando, a quantificação de sua eficácia		Visto	30, 12, 2015
Quantificação da Eficácia: resultados obtidos			
X			

Y

Formulário Padrão do Andamento da Ação			
[1] Tipo de Ação: Controle		[2] Campus/Subcomissão: Sede/Licitações Sustentáveis	
		[3] Nº da ação de acordo com o PLS: 3.3.3	
Solicitante: PROPLAN		[4] Identificação	
		Responsável da ação: NTI	
[5] Descrição da Ação: Implantação do Sistema de locação de impressora - Outsourcing			
[6] Visto do(s) solicitante (s):		[7] Visto do Responsável:	
		[8] Data de Abertura: Julho/2014	
[9] Ações Realizadas: Estudo de viabilidade - Processo Licitatório para contratação da empresa de locação - Implantação e instalação do Processo - Como Piloto (12 impressoras tipo I, 1 impressora tipo 2 e uma impressora tipo 3) -			
[10] Ações a serem Realizadas: Expansão do Projeto em outras unidades da instituição.			
[6.a] Motivo do não cumprimento das ações: A instalação das impressora foram programadas por etapas - dentro de um cronograma - Devido a instituição já possuir impressoras em boa condições de uso e suprimentos para as mesmas, aproveitando melhor os recursos já existentes.			
[8] Planejamento das ações			
Plano de Ação Proposto	% de realização	Responsável	Prazo ou o novo prazo
Instalação de 22 impressoras - tipo I	55%		2016
Instalação de 2 impressoras - tipo II	50%		
Instalação de 1 impressora - tipo III	100%		
Total de realização	58%		
[10] Verificação da Eficácia: A ação foi eficaz?		Indicadores de Eficácia: Redução de gastos com aquisição de impressora e suprimentos	Quantificador: Economia de recursos em R\$.
[X] Sim. [] Não.		 Visto	30, 12, 2015 Data
Comentários: Além da economia de recurso, ressaltamos, a obrigatoriedade da empresa contratada de descartar dos resíduos de forma ecologicamente correta.			
Quantificação da Eficácia: resultados obtidos			
Redução no número de cópias por usuário - Diminuição na aquisição de impressoras - diminuição na aquisição de toners e demais suprimentos. Tendo obtido uma economia de aproximadamente 25% nos gastos com impressão.			

Quantificação da Eficácia: resultados obtidos

Redução no número de cópias por usuário - Diminuição na aquisição de impressoras - diminuição na aquisição de toners e demais suprimentos. Tendo obtido uma economia de aproximadamente 25% nos gastos com impressão.