



Plano de Logística Sustentável

Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG)






Subcomissão de Educação Ambiental



Ações da Subcomissão de Educação Ambiental

- Redução do Consumo/Conscientização
 - Papel (**IMPLEMENTADA**)
 - Copos descartáveis (**IMPLEMENTADA**)
 - Energia elétrica (**IMPLEMENTADA**)
 - Água (**IMPLEMENTADA**)
 - Impressões (**IMPLEMENTADA**)
 - Coleta seletiva (**ATRASADA**)
 - Compras sustentáveis (**ATRASADA**)
- Divulgação
 - Locais para coleta de pilhas, baterias e medicamentos (**ATRASADA**)
 - Implantação do projeto paisagístico no Campus II (**ATRASADA**)
- Realização de Diagnóstico
 - Projetos de educação ambiental e práticas sustentáveis da UNIFAL-MG (**EM IMPLEMENTAÇÃO**)

Ações da Subcomissão de Educação Ambiental






Subcomissão de Infraestrutura



Ações da Subcomissão de Infraestrutura

- Controle
 - Energético dos campi (**EM IMPLEMENTAÇÃO**)
 - De água dos campi (**EM IMPLEMENTAÇÃO**)
- Elaboração
 - De especificações que garantem aquisições de equipamentos eficientes (**EM IMPLEMENTAÇÃO**)

Ações da Subcomissão de Infraestrutura



- Atrasada
- Implementada
- Suspensa
- Em Estudo
- Em Implementação
- Contínua
- Cancelada




Subcomissão de Licitações Sustentáveis



Ações da Subcomissão de Licitações Sustentáveis

- Aquisição / Implantação
 - Papel sulfite de bagaço de cana (**CANCELADA**)
 - Secador de mãos (**CANCELADA**)
 - Sistema de locação de impressora - outsourcing (**IMPLEMENTADA**)
 - Suporte com trava para papel higiênico (**IMPLEMENTADA**)
 - Sistema de telefonia via VOIP (**IMPLEMENTADA**)
 - Sistema de web conferência (**ATRASADA**)
 - Interface de telefonia fixa/móvel em central PABX (**EM ESTUDO**)
- Elaboração
 - Editais sustentáveis (**EM IMPLEMENTAÇÃO**)

Ações da Subcomissão de Licitações Sustentáveis






Subcomissão de Paisagismo e Recuperação
de Área





Ações da Subcomissão de Paisagismo e Recuperação de Área

- Arborização nos Campi
 - Construção do Horto Botânico (**IMPLEMENTADA**)
 - Arborização da Unidade Educacional Santa Clara (**IMPLEMENTADA**)
 - Implantação do viveiro de mudas (**ATRASADA**)
 - Elaboração do projeto de arborização no campus avançado de Poços de Caldas (**ATRASADA**)
 - Elaboração do projeto de arborização no campus avançado de Varginha (**ATRASADA**)
 - Conservação da área de preservação permanente (**CONTÍNUA**)
- Outros
 - Curso de Capacitação (**ATRASADA**)
 - Projeto extensionista “Frutífera, brasileira e negligenciada” (**ATRASADA**)
 - Inventário da flora da Área de Preservação Permanente - APP (**ATRASADA**)

Ações da Subcomissão de Paisagismo e Recuperação de Área




Subcomissão de Resíduos



Ações da Subcomissão de Resíduos

- Implantação
 - Coleta seletiva na Sede (**EM IMPLEMENTAÇÃO**)
 - Coleta seletiva na Unidade Educacional – Bairro Santa Clara (**EM IMPLEMENTAÇÃO**)
 - Coleta de pilhas e baterias (**CONTÍNUA**)
 - Coleta de óleo doméstico (**SUSPENSO**)
 - Descarte ecologicamente correto de toners e cartuchos usados (**SUSPENSO**)
- Construção
 - Laboratório de tratamento e recuperação de resíduos químicos (**EM ESTUDO**)

Ações da Subcomissão de Resíduos






Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe)



Ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

- Campanhas
 - Encontro de qualidade de vida e promoção à saúde do servidor (**IMPLEMENTADA**)
 - Cessaçãõ do tabagismo (**IMPLEMENTADA**)
 - Atividades fisioterápicas - mãos que aliviam e ginástica laboral (**IMPLEMENTADA**)
 - Prevenção de doenças infecto contagiosas por meio de vacinação (**IMPLEMENTADA**)
 - Detecção, controle e avaliação dos servidores hipertensos e diabéticos (**IMPLEMENTADA**)
 - Promoção de saúde bucal do servidor (**IMPLEMENTADA**)
- Implantação
 - Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA (**CONTÍNUA**)

Ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas






Pró-Reitoria de Administração e Finanças
(Proaf)



Ações da Pró-Reitoria de Administração e Finanças

- Criação
 - Normatização do uso de telefone fixo (**ATRASADA**)






Situação Geral do Plano de Logística Sustentável da UNIFAL-MG



Ações do Plano de Logística Sustentável

	Atrasadas	Implementadas	Suspensas	Em estudo	Em implementação	Contínuas	Canceladas	TOTAL
Educação Ambiental	4	5	0	0	1	0	0	10
Infraestrutura	0	0	0	0	3	0	0	3
Licitações Sustentáveis	1	3	0	1	1	0	2	8
Paisagismo e Recuperação de Área	6	2	0	0	0	1	0	9
Resíduos	0	0	2	1	2	1	0	6
Progepe	0	6	0	0	0	1	0	7
Proaf	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	12	16	2	2	7	3	2	44
PORCENTAGEM TOTAL	27,2727272727273	36,3636363636364	4,54545454545455	4,54545454545455	15,9090909090909	6,81818181818182	4,54545454545455	100

Ações do Plano de Logística Sustentável



Fim

